



PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE



PASSAGE À NIVEAU 11 DE SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

RÉALISATION D'UN PASSAGE SOUTERRAIN AVEC RAMPES D'ACCÈS
(ACCESSIBLE AUX PIÉTONS ET CYCLES)

RÉUNION PUBLIQUE

Le 14 mars à 19h00

Salle Polyvalente de Saint Médard-Sur-Ille

Dans la continuité des travaux engagés en 2018 par le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine, et afin de supprimer le passage à niveau n°11 de Saint-Médard-sur-Ille à l'horizon du mois d'avril 2020, un passage souterrain avec rampes d'accès sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau.

➔ OPÉRATION COUP DE POING
L'opération de mise en place de l'ouvrage sera réalisée par grutage le week-end du 9 au 11 novembre 2019. Une interruption totale des circulations ferroviaires entre Rennes et St Malo est donc prévue pendant un peu plus de 48h.

Les travaux nécessitent de créer une base chantier qui va impacter le parking voyageurs pendant toute la durée des travaux. Des places de stationnement supplémentaires vont ainsi être créées afin de maintenir l'accès à la halte pendant toute la période des travaux. Le chantier s'étendra également sur l'impasse de la Belle Etoile. L'accès des riverains sera maintenu et des cheminements provisoires seront mis en place.

LES PHASES TRAVAUX DU CHANTIER

	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin
Préparation du parking provisoire	■													
Préfabrication des cadres				■										
Terrassement et construction de la première partie de la rampe et de l'escalier côté impasse de la belle étoile (phase 1).							■							
Terrassement et construction de la deuxième partie de la rampe et de l'escalier côté impasse de la belle étoile (phase 2).									■					
Terrassement et construction de la rampe et de l'escalier coté parking de la halte							■							
Travaux de finitions : sol, habillage, garde-corps, éclairage									■					
Remise en état du parking											■			
Livraison du passage souterrain												●	Semaine 1	
Fermeture du passage à niveau et mise en service du passage souterrain												●	Semaine 1	
Démantèlement du passage à niveau														■

CHIFFRES CLÉS :



CONTENUS DES AMÉNAGEMENTS :

- ➔ 1 passage sous terrain
- ➔ 2 rampes d'accès
- ➔ 3 escaliers

FINANCEMENT :

